

Plan annuel d'action 2025

Annexe au schéma pluriannuel d'accessibilité numérique 2025 – 2027

Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour

Schéma publié le : 02/01/2025

Durant l'année 2024, le SMPBA a pu réaliser une synthèse des actions menées jusqu'alors, de rédiger le schéma pluriannuel d'accessibilité numérique, et de fixer des objectifs que les plans annuels permettront d'atteindre.

Le SMPBA a pris le parti de prioriser en 2025 le site TSCO, le formulaire de contact, et la solution de contournement des applications Txik Txak. En parallèle, le travail d'amélioration des autres outils continuera, avec des audits à programmer en 2026 et 2027.

I.- **Elaboration et mise en œuvre du schéma pluriannuel 2025 – 2027 :**

Type	Action	Détails	Mise en œuvre	Réalisé
Schéma pluriannuel	Mise en place	Mise en œuvre du plan d'action. : définition d'actions et d'indicateurs de suivi pour chaque action	2025	
Organisation	Formalisation	Travail sur les clauses (contrats / marchés)	2025	
Organisation	Formalisation	Travail sur la conformité : prise en compte de l'obligation d'affichage et publication des déclarations d'accessibilité	2025	

Outils	Partenariat	Poursuite du travail auprès des éditeurs de solution pour une amélioration de leur offre	2025	
Organisation	Mise en place	Participation du référent accessibilité numérique au réseau CCA-CIA	2025	
Sensibilisation	Formation de référents	Formation interne « référent accessibilité numérique »	2025	
Sensibilisation	Formation des créateurs de contenu	Formation des créateurs de contenu du délégataire littoral à l'accessibilité numérique	2025 ou 2026	

II.- Mise en place de plateformes et audits de suivi et de conformité :

Type	Action	Détails	Mise en œuvre	Réalisé
Application mobile	Mise en place	Proposition d'une solution de contournement pour le calculateur d'itinéraire	2025	
Audit	Audit de conformité au RGAA	Audit de la nouvelle application fournie par Instant System, qui sera livrée fin 2025	2025 / 2026	
Audit	Audit de conformité au RGAA	Attente d'une nouvelle version du formulaire de contact fourni par Zendesk, qui sera à auditer	Selon livraison	
Audit	Audit de conformité au RGAA	Site dédié aux transports scolaires : audit préalable à la mise en ligne prévue en mai 2025	2025	
Audit	Audit de conformité au RGAA	Site web / SIM : nouvel audit à réaliser à la livraison du nouveau calculateur d'itinéraire	Selon livraison	