
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 63.775,23 1,37% 100,00% 63.775,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.775,23
2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TRABALHOS EM TERRA 36.447,42 0,78% 70,00% 25.513,19 30,00% 10.934,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.447,42
4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 584.345,70 12,58% 30,00% 175.303,71 40,00% 233.738,28 30,00% 175.303,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584.345,70
5 SUPERESTRUTURA 1.300.865,98 28,00% 0,00 0,00 20,00% 260.173,20 40,00% 520.346,39 40,00% 520.346,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.865,98
6 ALVENARIA 149.878,48 3,23% 0,00 0,00 20,00% 29.975,70 20,00% 29.975,70 20,00% 29.975,70 20,00% 29.975,70 20,00% 29.975,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.878,48
7 COBERTURA E FORRO 488.650,58 10,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 146.595,17 50,00% 244.325,29 20,00% 97.730,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488.650,58
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 124.996,84 2,69% 5,00% 6.249,84 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 12.499,68 15,00% 18.749,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 62.498,42 20,00% 24.999,37 0,00 124.996,84
9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 39.321,33 0,85% 0,00 0,00 10,00% 3.932,13 20,00% 7.864,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 11.796,40 40,00% 15.728,53 0,00 39.321,33
10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 308.230,02 6,63% 5,00% 15.411,50 0,00 0,00 0,00 10,00% 30.823,00 15,00% 46.234,50 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 61.646,00 20,00% 61.646,00 15,00% 46.234,50 15,00% 46.234,50 0,00 308.230,02
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 57.883,59 1,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00% 8.682,54 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 14.470,90 40,00% 23.153,44 20,00% 11.576,72 57.883,59
12 ESQUADRIAS METÁLICAS 189.288,35 4,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00% 28.393,25 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 47.322,09 40,00% 75.715,34 20,00% 37.857,67 189.288,35
13 FERRAGENS 80.996,07 1,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 80.996,07 80.996,07
14 REVESTIMENTO 326.030,73 7,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 32.603,07 10,00% 32.603,07 10,00% 32.603,07 10,00% 32.603,07 20,00% 65.206,15 20,00% 65.206,15 20,00% 65.206,15 326.030,73
15 PISOS E RODAPÉS 452.258,72 9,73% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 90.451,74 0,00 20,00% 90.451,74 0,00 20,00% 90.451,74 40,00% 180.903,49 0,00 452.258,72
16 VIDROS 13.534,10 0,29% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 13.534,10 13.534,10
17 PINTURA 207.246,19 4,46% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 62.173,86 70,00% 145.072,33 207.246,19
18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 76.207,06 1,64% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 76.207,06 76.207,06
19 DIVERSOS 13.272,23 0,29% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 13.272,23 13.272,23
20 QUADRA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 0,00 20,00% 0,00 20,00% 0,00 20,00% 0,00 20,00% 0,00 0,00
21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 LIMPEZA 16.997,83 0,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 16.997,83 16.997,83
24 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 116.312,27 2,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00% 69.787,36 40,00% 46.524,91 116.312,27
26 OUTROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 0,00 10,00% 0,00 10,00% 0,00 10,00% 0,00 10,00% 0,00 10,00% 0,00 20,00% 0,00 20,00% 0,00 0,00

6,16% 286.253,48 5,27% 244.672,50 10,10% 469.384,73 12,01% 558.186,35 12,51% 581.145,09 1,91% 88.709,88 4,20% 195.320,40 6,06% 281.401,08 4,75% 220.784,93 0,70% 32.603,07 3,98% 184.700,82 2,03% 94.249,08 7,27% 337.980,20 10,63% 494.114,67 9,92% 460.720,15 4.646.538,72
4.646.538,72 100,00% 6,16% 286.253,48 11,43% 530.925,98 21,53% 1.000.310,72 33,54% 1.558.497,07 46,05% 2.139.642,16 47,96% 2.228.352,05 52,16% 2.423.672,44 58,22% 2.705.073,53 62,97% 2.925.858,46 63,67% 2.958.461,53 67,65% 3.143.162,35 69,67% 3.237.411,43 76,95% 3.575.391,63 87,58% 4.069.506,30 97,50% 4.530.226,45 4.646.538,72

11º MÊS

TOTAL MENSAL

6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS

PREFEITO MUNICIPALENGENHEIRO CIVIL ‐ CREA‐MG: 217.983/D

TOTAL ACUMULADO
LOCAL / DATA: CARMÉSIA, 08 DE DEZEMBRO DE 2022.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  FAUSTO MIRANDA DE QUEIROZ JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL: ATOS TÁCIO SOARES DE OLIVEIRA

FAUSTO MIRANDA DE QUEIROZ JÚNIOR ATOS TÁCIO SOARES DE OLIVEIRA

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ VIEIRA DA SILVA

ITEM DESCRIÇÃO
TOTAL 

GERAL (com 
BDI) =

% INC.
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 12º MÊS 13º MÊS 14º MÊS 15º MÊS

TOTAL
10º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA ESTADUAL: JOSÉ VIEIRA DA SILVA SRE: GUANHÃES‐MG
MUNICÍPIO / DISTRITO:   CARMÉSIA ‐ MG ENDEREÇO: RUA MARIETA FERREIRA SOARES, 57 ‐ CENTRO - CARMÉSIA-MG
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