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Положення про порядок реалізації публічних інвестиційних проєктів в Великобичківській селищній територіальній громаді 

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок підготовки, оцінки, відбору, реалізації, моніторингу та завершення публічних інвестиційних проєктів (далі – ПІП), що реалізуються в Великобичківській селищній територіальній громаді.
1.2. Положення розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями», з урахуванням інших нормативно-правових актів.
2. Етапи реалізації публічних інвестиційних проєктів
2.1. Підготовка проєкту:
- Ініціатором проєкту може бути структурний підрозділ ОМС, комунальне підприємство, установа, організація, заклад або інша уповноважена установа.
- Готується техніко-економічне обґрунтування (ТЕО): попереднє – для всіх проєктів; повне – для проєктів вартістю понад 50 млн грн.
2.2. Оцінка проєкту:
- Проєкт проходить скринінг (перевірку відповідності критеріям).
- У разі відповідності – подається на оцінку Інвестиційної ради або інші компетентні органи.
2.3. Формування портфеля:
- Усі проєкти включаються до єдиного або галузевого портфеля проєктів за напрямками.
- Проєкти з обсягом фінансування до 50 млн грн можуть реалізовуватись поза портфелем за умови повного фінансування за рахунок місцевих джерел.
2.4. Реалізація проєкту:
- Ведеться облік і звітність у Єдиній інформаційній системі.
- У разі зміни вартості на понад 10% проєкт підлягає повторній оцінці.
2.5. Моніторинг і звітність:
- Здійснюється регулярний моніторинг результатів реалізації ПІП.
- Ініціаторам ПІП за координації виконавчого органу, визначеного Орган ОМС забезпечує подання звітності до центральних органів виконавчої влади та оновлення даних у системі.
3. Роль органу місцевого самоврядування
- Визначає відповідальні підрозділи за підготовку, супровід та реалізацію ПІП.
- Забезпечує належну підготовку документації відповідно до вимог нормативно-правових актів.
- Формує пропозиції щодо включення проєктів до портфелів інвестиційних проєктів.
- Здійснює контроль за реалізацією та коригує бюджетні показники за необхідності.
4. Взаємодія та відповідальність
- Усі етапи реалізації ПІП супроводжуються внесенням даних до Єдиної інформаційної системи з управління інвестиційними проєктами.
- Відповідальні особи несуть відповідальність за достовірність даних, дотримання строків і ефективність використання бюджетних коштів.
- Рекомендується забезпечити координацію з міжвідомчими комісіями та Міністерством економіки України.
5. Прикінцеві положення
- Це Положення набирає чинності з дати його затвердження рішенням Великобичківської селищної ради.
- Усі зміни до Положення погоджуються відповідно до процедур внутрішнього нормативного регулювання Великобичківської селищної ради.


Начальник відділу 
економічного розвитку 
Великобичківської селищної ради	Володимир ЧАУС

