& g‘g Prefeitura Municipal de Carmésia
g X CEP 35.878-000 - Estado de Minas Gerais
g

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

[SRE: GUANHAES-MG
[ENDEREGO: RUA MARIETA FERREIRA SOARES, 57 - CENTRO - CARMESIA-MG

ESCOLA ESTADUAL: JOSE VIEIRA DA SILVA
ITO: CARMESIA|

[SERVICOS: CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA ESTADUAL JOSE VIEIRA DA SILVA
TOTAL

FWES & MES TTMES WES S MES 10" MES 11 MES 1z WES 13 ES 147 MES 157 MES
em DESCRIGAO e % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % vator | TOTAL
6377523 | 1,37% | 100,004 63.775,23 X X X X X X X X X X X 6377523
0,00 0,00% o, X X X X X X X X X X 0,00
36.447,02 | 078% o, X X X X X X X X X X 36.447,02
584.345,70 | 12,58% o, X X X X X X X X X X 584.345,70
1.300.865,98 | 28,00% 40,00%] 520.346,39 X X X X X X X
149,878, 20,00%[_29.975,70 X X X X X X X 149.878,48 |
488,650, 20,00%]_67.730,12 X X X 488.650,58 |
124.9% X X 124.996,84 |
39321, X X 0,00 3932133 |
308.230, X X X 20,00%| 6164600 | 0 [ 30823002
57,883, X X X X 0,00 57.883,59
185,286, Y X X X om0 165.288,35
80.996, X X X X X X 000 | 0,00 80.996,07
326,030, X X X X X 10,00%]_32603,07 | 10,00%] 3260307 | 10,00%| 32603,07 ] 32603073
452258, X X X X X 20,00%_90.451,74 X X 452258,72
13534, X X X X X X X 13534,10
207.246, X X X X X X X X 207.246,19
[BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 76.207, X X X X X X X X 76.207,06
13272, X X X X X X X X X 1327223
0,00 X X X X X X X 20,00%] X 2, UDE‘ X 0,00
0,00 X X X X X X X X X 0,00
1699763 Y Y Y Y X Y Y o o T6.597,83
000 | X X X X X X X o [ o 0,00
nETEccAo COMBATE E PREVENcAo ATNCENDIO 11631227 X X X X X X X X 116.312,27
UTRO: 0,00 X X X X X X X 10, X 10,009 X 10,009 X 10,009 X 1000%___ o, 0,00
TOTAL MENSAL 6,16%| 286.253,48 | 527% | 24467250 | 10,10% | 46938473 | 12,01% | 558.18635 | 1251% | 58114509 | 1,91% | 8870988 | 4,20% | 19532040 | 6,06% | 28140108 | 475% | 22078493 | 070% | 3260307 | 398% | 18470082 | 2,03% | 94.249,08 % | 460. 4646.538,72|
TOTAL ACUMULADO 4.646.538,72 | 100,00% | 6,16%| 286.253,48 | 11,43%| 530.925,98 | 21,53%| 1.000.310,72 | 33,54% |1558.497,07| 46,05% | 2.139.642,16| 47,96% | 2.228.352,05| 52,16% | 2.423.672,44 | 58,22% | 2.705.073,53 | 62,97% | 2.925.858,46 | 63,67% | 2.958.461,53 | 67,65% | 3.143.162,35 | 69,67% | 3.237.411,43 97,50% | 4.530.226,45

3 5
646.538,72|

LOCAL/ DATA: CARMESIA, 08 DE DEZEMBRO DE 202:
RESPONSAVEL TECNICO: FAUSTO MIRANDA DE QUEIROZ JUNIOR |

[REPRESENTANTE LEGAL ATOS TACIO SOARES DE OLIVERA ]

FAUSTOMRANDADE | s
Fror e A ... -

FAUSTO MIRANDA DE QUEIROZ JONIOR 'ATOS TACIO SOARES DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 217.983/0 PREFEITO MUNICIPAL
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