CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ENDERECO: RUA MARIETA FERREIRA SOARES, 57 - CENTRO - CARMESIA-MG
. VALOR + 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS
TEM DESCRIGAO VALOR BDI % INC. % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALACAO DOS SERVICOS | 1) 73 35 | 14.835,73 2,09%  100,00% 14.835,73

DE ENGENHARIA
3 TRABALHOS EM TERRA 6.196,46 | 7.614,21 1,07% 5,00% 380,71] 65,00%|  4.949,24] 30,00%|  2.284,26]
4 SONDAGEM, FUNDACOES, 56.904,03 | 69.923,67 9,83%| 7,00%  4.894,66 30,00%|  20.977,10 63,00%|  44.051,91

MUROS E CONTENCOES
5 SUPERESTRUTURA 29.408,94 | 36.137,70 5,08% 15,00% _5.420,66) 40,00%| _14.455,08] 45,00%|  16.261,97,
6 ALVENARIA 16.698,37 | 20.518,95 2,89% 2,00% 410,38] 58,00%|  11.900,99) 40,00%| _ 8.207,58]
7 COBERTURA E FORRO 9.438,24 | 11.597,71 1,63% 50,00%]  5.798,85 50,00%  5.798,85]
8 INSTALACOES HIDRAULICAS | 13.181,63 | 16.197,59 2,28%) 3500%|  5.669,16! 10,00%[  1.619,76] 10,00%[  1.619,76] 20,00%  3.239,52] 20,00%  3.239,52] 5,00% 809,88/
9 INSTALACOES SANITARIAS 11.580,40 | 14.230,00 2,00%) 10,00%  1.423,00) 10,00%  1.423,00) 10,00% _ 1.423,00) 35,00%|  4.980,50] 20,00% _ 2.846,00) 5,00% 711,50 10,00%[  1.423,00)
10 INSTALACAO ELETRICA 18.565,55 | 22.81335 3,21%) 10,00%  2.281,33] 10,00%  2.281,33] 10,00%  2.281,33] 35,00%|  7.984,67) 20,00% _ 4.562,67] 5,00%| 114067, 10,00%  2.281,33]
12 ESQUADRIAS METALICAS 5.006,77 | 6.152,32 0,87% 35,00%) 215331 3500%)  2.15331 30,00%|  1.845,70]
13 FERRAGENS 11.928,53 | 14.657,78 2,06%) 40,00%) _ 5.863,11 60,00%|  8.794,67,
14 REVESTIMENTO 22.777,37 | 27.988,83 3,94%) 35,00%)  9.796,09 35,00%)  9.796,09 30,00%]  8.396,65
15 PISOS E RODAPES 24.031,83 | 29.530,31 4,15%) 35,00%|  10.335,61 35,00%|  10.335,61] 30,00%|  8.859,09]
17 PINTURA 11.514,88 | 14.149,49 1,99% 10,00%  1.414,95] 65,00%|  9.197,17, 25,00%  3.537,37
18 BANCADAS, PRATELEIRAS £ 108,94 133,87 0,02% 50,00% 66,93 50,00% 66,93

DIVISORIAS
20 QUADRA 308.438,53 | 379.009,27 53,29%) 1,00%  3.790,09) 7,00%|  26.530,65| 25,00%|  94.752,32) 25,00%|  94.752,32 20,00% _ 75.801,85] 10,00%| _37.900,93] 8,00% _ 30.320,74| 4,00%| _ 15.160,37|
23 LIMPEZA 5.160,72 | 6.341,49 0,89%) 6,00%) 380,49 6,00%) 380,49 6,00%) 380,49 6,00%) 380,49 6,00% 380,49 6,00% 380,49 6,00% 380,49 58,00%  3.678,07)
2 LEVANTAMENTOS, E 15.358,67 | 19.187,59 2,70%) 50,00%  9.593,79) 50,00%  9.593,79)

PROJETOS
26 OUTROS 140,08 172,13 0,02%) 100,00%

TOTAL MENSAL 35.520,13] 7,11% 17,31% 118.384, 52 11,46%| 8. 3 30, 15, 44

TOTAL ACUMULADO 578.513,29 | 711.191,99 16

LOCAL / DATA: CARMESIA, 27 DE DEZEMBRO DE 2022.
Nome do técnico

pela

da planilha:

FAUSTO MIRANDA DE

QUEROZ JNIORI 0757994669 Sk i1

FAUSTO MIRANDA DE QUEIROZ JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 217.983/D

ATOS TACIO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL
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